

Gemeente Amersfoort

Aan de bewoner(s) en/of gebruiker(s) van dit adres

Uw brief/kenmerk

Ons kenmerk

DIR/PP/PO/5188824

Onderwerp

Datum

Start werkzaamheden rotonde Wiekenweg

7 maart 2016

Geachte heer/mevrouw,

Voor de ontwikkeling en de bereikbaarheid van De Wieken is een goede verkeersdoorstroming belangrijk. Daarom wordt binnenkort een rotonde gemaakt in de Wiekenweg, bij de kruising met De Schakelaar en De Windturbine. Onlangs is een apart bestemmingsplan vastgesteld waarin deze rotonde is opgenomen. De voorbereidingen voor de uitvoering worden momenteel getroffen.

De werkzaamheden starten op maandag 14 maart, duren tot eind mei en worden in fasen uitgevoerd (zie ook de bijlage, figuur 1 en 2). De planning ziet er als volgt uit, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zoals het weer.

Fase	Periode
1	14 maart – 10 april
2	11– 18 april
3	19 april – 9 mei
4	10 – 23 mei

Fase 1: aanleg De Schakelaar en nieuwe kruising met de Hogeweg - duur circa 4 weken

Vooruitlopend op de aanleg van de rotonde in de Wiekenweg wordt het nieuwe deel van De Schakelaar gemaakt, inclusief de kruising met de Hogeweg. Daarbij vinden ook werkzaamheden plaats aan de Hogeweg tussen de ingang van chauffeurscafé De Tweede Steeg en tuincentrum Hartogsveld. Op dit deel van de Hogeweg wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld richting Hoevelaken. Tuincentrum Hartogsveld blijft bereikbaar.

Verkeer op de Hogeweg uit de richting Hoevelaken en richting Amersfoort wordt omgeleid via de tijdelijke wegverbinding tussen de Hogeweg en de Wiekenweg nabij De Stuwdam. (Brom-)fietsers worden gedeeltelijk om het werk heen geleid.

Aan beide zijden van De Schakelaar komen nieuwe bushaltes. De bushaltes aan de Wiekenweg komen te vervallen. In deze fase treft de aannemer ook voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde. Dit gebeurt buiten de rijweg, waardoor er geen of slechts beperkt hinder is voor het wegverkeer.

Fase 2: aanleg rotonde in de Wiekenweg - duur 1 week

Tijdens de aanleg van de rotonde is de Wiekenweg ter hoogte van De Windturbine voor alle wegverkeer afgesloten. Autoverkeer van en naar de Wieken wordt dan omgeleid via de tijdelijke wegverbinding tussen de Hogeweg en de Wiekenweg nabij De Stuwdam. (Brom-)fietsers worden gedeeltelijk om het werk heen geleid.

Fase 3: aanpassen Hogeweg tussen de Barneveldseweg en De Schakelaar - duur 3 weken

De rijbaan van de Hogeweg krijgt hier een nieuwe indeling met twee rijstroken en een opstelstrook vanaf De Schakelaar naar het chauffeurscafé De Tweede Steeg. De rijweg blijft tijdens het werk bereikbaar voor verkeer in beide richtingen. In deze periode is de rijweg gedurende een nader te bepalen weekend afgesloten voor het autoverkeer. Hiervoor wordt het autoverkeer met borden omgeleid. (Brom-)fietsers maken gebruik van het nieuwe fietspad.

Fase 4: aanpassen rijstrook Wiekenweg tussen De Schakelaar en de Energieweg - duur 2 weken

De werkzaamheden bestaan uit het verlengen van een rijstrook (het voorsorteervak) en het weghalen van de tijdelijke bushaltes aan de Wiekenweg (de nieuwe bushaltes bevinden zich dan al langs De Schakelaar).

De tijdelijke verbinding tussen de Hogeweg en de Wiekenweg bij De Stuwdam wordt nu definitief verwijderd. De Hogeweg wordt hier recht getrokken. Vanaf dat moment kan soms tijdelijk oponthoud ontstaan voor autoverkeer op de Hogeweg, doordat verkeer in tegengestelde richting op elkaar moet wachten.

Meer informatie

- Heeft u vragen over de verkeerssituatie, dan kunt u contact opnemen met de heer M.J. de Jager. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 51 51 68 94 of per e-mail MJ.deJager@amersfoort.nl.
- De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Van Schoonhoven. De contactpersoon van dit bedrijf is de heer D. van Boven, bereikbaar op telefoonnummer 06 55 38 46 77.
- Actuele informatie over werk in uitvoering vindt u op www.amersfoort.nl. U kiest dan :
Alle onderwerpen > Parkeren, verkeer en vervoer > Werk aan de weg - de button Meer informatie.
- Algemene informatie over de ontwikkelingen in De Wieken Vinkenhoef vindt u op www.amersfoort.nl/dewieken

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Amersfoort,
namens dezen,

R. Limburg
afdelingsmanager Programma's en Projecten



Bijlage: fasering werkzaamheden



Figuur 1: nieuwe situatie met rotonde Wiekenweg. Nummers verwijzen naar de fase



Figuur 2: tijdelijke wegverbinding Hogeweg-Wiekenweg nabij De Stuwdam